



TENANGO DEL VALLE



ESTADO DE MÉXICO
2016 - 2018



TENANGO DEL VALLE

UNA HISTORIA CON ENCANTO

"2018, Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

Tenango del Valle, México, 16 de Octubre de 2018.
DGOP y DU/0941/2018.
Asunto: Pago de Estimación No. 4 (CUATRO) Finiquito

ANABEL CRISTINA ARELLANO MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE:

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo envío a usted la siguiente factura en formato original, correspondiente al Pago de Estimación No. 4 (CUATRO) Finiquito, con el fin de que se realice el pago correspondiente.

Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA PROFR. HINOJOSA GILES, EN SAN PEDRO TLANIXCO"
Programa: FISM-2018
No. de Contrato: MTV/16-18/OP/FISM-18/1R/03/2018
Auxiliar: F00124
Clave Programática: F00124020201010502
Partida: 6122
F.F.: 250101
Mes: Octubre
No. Único de obra: 66.1.18325/0002.2018

Nombre de la Persona física v/o Empresa: " RAMIRO MEJIA SALINAS"


Factura	Fecha	Concepto	Nombre de la Obra	Importe
AFAD46	03/10/2018	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO) Finiquito	"CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA PROFR. HINOJOSA GILES, EN SAN PEDRO TLANIXCO"	\$ 9,893.23

	Documentos	Formato
1	FACTURA NO. AFAD46	ORIGINAL
2	FIANZA DE ANTICIPO (cuenta con línea de validación)	COPIA
3	FIANZA DE CUMPLIMIENTO (cuenta con línea de validación)	COPIA
4	VICIOS OCULTOS	ORIGINAL
5	REPORTE GENERAL FINANCIERO	ORIGINAL
6	CUERPO DE LA ESTIMACION	ORIGINAL
7	RESUMEN DE ESTIMACION	ORIGINAL
8	NUMEROS GENERADORES	ORIGINAL
9	ALBUM FOTOGRAFICO	ORIGINAL
10	NOTAS DE BITACORA DE OBRA	COPIA
11	CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA EMPRESA GANADORA	COPIA
12	CONTRATO	COPIA
13	OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO	ORIGINAL
14	ESTADO DE CUENTA	COPIA
15	ACTA CONSTITUTIVA	COPIA
16	FACTURA EN PDF Y ML	CD
17	ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN	ORIGINAL

Sin más por el momento y esperando contar con lo solicitado, me despido de usted.


ATENTAMENTE

ARQ. URB. JACOBO CAMACHO LERIOS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO



c.c.p. archivo.
EGR/mglm***

574



RAMIRO MEJIA SALINAS
R.F.C. MESR750308UX7
PRIVADA MAGNOLIA MZ 11 LOTE3 - 1-B
BOSQUES RESIDENCIAL
Zinacantan, Estado de México C.P. 51355
Teléfonos: 7223417027
ramejia@live.com

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de Comprobante I - Ingreso

Datos del Emisor / Receptor
MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE
R.F.C. MTV850101GLA
Uso de CFDI: 101 - Construcciones
CONSTITUCIÓN 101
CENTRO
Tenango del Valle, Estado de México C.P. 52300 tesoreriatenango2016@hotmail.com

Factura No.
AFAD46

C.P.51355 03/10/2018 04:08:47 p.m.

2018-10-03T16:08:47

No. de Serie del CFDI del Emisor

00001000000400813353

7397D402-5B75-46C1-958A-F4056F6E3366

Numero de Serie del CFDI del Rec

00001000000403038987

2018-10-03T16:12:04

1

Recibí del Municipio de Tenango del Valle a través de la Tesorería Municipal la cantidad de \$9,893.23 (Nueve mil, ochocientos noventa y tres pesos 23/100 M.N.) por concepto de ESTIMACIÓN NÚMERO 4 (CUATRO FINQUITO) de la obra denominada "Construcción de Aula en Escuela Secundaria Prof. Hinojosa G3es, en San Pedro Tlanisco" ubicada en San Pedro Tlanisco, Tenango del Valle, Estado de México, con número de contrato MTV/16-18/OP/FISM-18/R/03/2018 de fecha 23 de marzo del 2018 y con número único de obra 66.L18325/0002.2018 correspondiente al programa FISM 2018, IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN: \$12,183.78 I.V.A.: \$1,949.41 SUB TOTAL: \$ 14,133.19 DEDUCCIONES: ANTICIPO 30%: \$3,655.14 I.V.A. ANTICIPO: \$ 584.82 Subtotal: \$ 4,239.96 LIQUIDO


\$8,528.6465

\$8,528.65

NETO A PAGAR: \$9,893.23

Clave de Producto o Servicio: 95121903 Aula
Clave Unidad: E48 Unidad de servicio


[Handwritten signature]



Forma de Pago:	Método de Pago:	\$8,528.65
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición	\$1,304.58
Condiciones pago:	TOTAL:	\$9,893.23
Importe con letra:		
NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N.		
Observaciones:	Moneda: MXN	Tipo de cambio: 1.00

Código QR para el comprobante de construcción digital del SAT

||1.1|7397D402-5B75-46C1-958A-F4056F6E3366|2018-10-03T16:12:04|FFM100507289|QZPWKMZyAur1|jzbdToAOLt+s2lskq6ARsimitca4shK33Wagxy71SOYOYGCeSaVfBCC6feyEfpwiZhzZCC6M7ZDmnyZjzXMhauXfRjIngnSxhT9YKv9trghhNa3G+7WidFepgYVlpZ EepJWQPeSxnlz3X36WWWNGzJoY4qofZic2TFfAtHvF60zontCLG47016hcXo16E Hqva1hBsvJ5Bc4Hypz9BUzypQpavVWFK1H05M6YeAu59TCh74mPM0j Roshk2ronqM9F0d0JUBUw0BOXZ6drgxOoxqjMRDGHVoO/OaQhEz2aJJSq+ESADyZkoXrAUdl+Xhtuw==|00091000000403038987||



QZPWKMZyAur1|jzbdToAOLt+s2lskq6ARsimitca4shK33Wagxy71SOYOYGCeSaVfBCC6feyEfpwiZhzZCC6M7ZDmnyZjzXMhauXfRjIngnSxhT9YKv9trghhNa3G+7WidFepgYVlpZ EepJWQPeSxnlz3X36WWWNGzJoY4qofZic2TFfAtHvF60zontCLG47016hcXo16E Hqva1hBsvJ5Bc4Hypz9BUzypQpavVWFK1H05M6YeAu59TCh74mPM0j Roshk2ronqM9F0d0JUBUw0BOXZ6drgxOoxqjMRDGHVoO/OaQhEz2aJJSq+ESADyZkoXrAUdl+Xhtuw==

Código QR para el SAT

RKQVOR12|jz|ANH+7BncHFkqjRqaxaD3GDm19GjJqsvkZCZB2RXzllc2oYysRfhaGANAxwWBOqB9qqD7e3xm1zILfGLMRWbRqoPACCmp+6CnH8iniJkaAldwTZSEPM0G p1tEMMAM1xSD942uQzAOQitCbXEFqgleb8yQDC+RFDI/KAYMCHLKFsvk1nEvZmH8GpP2z6EWM0FVYGz2E0C7MWW11CGJZPFsxEduH666/XFzG67H8p99zyp3u8Ab9le 37YheoJqOZSMuf12BfPoeswdsiNoscl.HFznlh88/wdtkCP46No9h1R7ZRe.PzHghH5w==

Página 1 de 1

RFC del Proveedor de Certificación: FFM100507289

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.

CFDI Certificado por Factura Fácilmente de México, S.A. de C.V. Proveedor Autorizado de Certificación No. 57553

Centros de Atención Factura Fácilmente:

Oriente: 5664-8965, 5648-3661, 5705-3119 Norte: 5260-6810, 5260-0669 Tlalnapantla: 5236-3132, 5384-1096 Sur: 6305-4215 del interior del país 01-800-841-3618



H. AYUNTAMIENTO DE TENANGO DEL VALLE
2016 - 2018
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
AVANCE FISICO - FINANCIERO




AVANCE FISICO ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION: 100%.
 ESTIMACION No. 04 (CUATRO FINIQUITO)

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION: TENANGO DEL VALLE, MEX A: 02 DE JULIO DE 2018

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA PROF. HINOJOSA GILES, EN SAN PEDRO TLANIXCO CONTRATISTA RAMIRO MEJÍA SALINAS	PERIDO DE ESTIMACION DEL: 18/06/2018 AL: 29/06/2018	PRORROGA	No. DE CONTRATO: MTV/16-18/OP/FISM-18/IR/03/2018 No. UNICO DE OBRA: 66.1.18325/0002.2018
	C.M.I.C. 111460		
ESTADO DE CUENTA			
S/ I.V.A.			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$633,339.64		\$12,183.78
PAGADO HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	\$621,155.85		\$1,949.41
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	\$12,183.78		\$14,133.19
SALDO POR EJERCER O CANCELAR	\$0.00		
ANTICIPO			DEDUCCIONES
IMPORTE DEL ANTICIPO SIN I.V.A.	\$190,001.89		\$3,655.14
AMORTIZACION HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$186,346.76		\$584.82
EN ESTA ESTIMACION	\$3,655.14		
SALDO POR AMORTIZAR	\$0.00		
			OTROS
			\$0.00
			SUBTOTAL:
			\$4,239.96
			IMPORTE LIQUIDO TOTAL A COBRAR:
			\$9,893.23
(NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N.)			

ARQ. RAMIRO MEJÍA SALINAS
 CONTRATISTA
 P.F. RAMIRO MEJÍA SALINAS

ING. DEMESIO JAIME ALBARRAN RAFAEL
 SUPERVISOR DE LA OBRA






LUGAR Y FECHA DE ELABORACION: TENANGO DEL VALLE, MEX A: 02 DE JULIO DE 2018

ESTIMACION No. 04 (Cuatro finiquito)

EST. No.	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE		SER. VIG. INSP. Y CONT.	C.I.C.E.M	I.C.I.C	AMORTIZACION		IMPORTE SIN I.V.A. \$633,339.64	IMPORTE DEL ANTICIPO SIN I.V.A. \$190,001.89
		TRABAJOS	I.V.A.				AMORTIZACION	I.V.A.		
1	DEL 23/03/2018 AL 10/05/2018	\$318,203.59	\$50,912.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,461.08	\$15,273.77	\$258,381.32	
2	DEL 11/05/2018 AL 01/06/2018	\$248,949.85	\$39,831.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,684.96	\$11,949.59	\$202,147.28	
3	DEL 02/06/2018 AL 17/06/2018	\$54,002.41	\$8,640.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.72	\$2,592.12	\$43,849.96	
4 (Finiquito)	DEL 18/06/2018 AL 29/06/2018	\$12,183.78	\$1,949.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,655.14	\$584.82	\$9,893.23	
TOTALES:										
SALDOS POR EJERCER O CANCELAR:			\$0.00							\$0.00



ARQ. DEMESIO JAIME ALBARRAN RAFAEL
SUPERVISOR DE LA OBRA

ARQ. RAMIRO MEJÍA SALINAS
CONTRATISTA
P.F. RAMIRO MEJÍA SALINAS

ARQ. ELDA GÓMEZ ROGEL
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO